



Projektcontrolling - Earned Value Management

Seminardauer: 2 Tage, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Schulungsunterlagen: nach Absprache

In dieser 2-tägigen Schulung "**Projektcontrolling - Earned Value Management**" lernen Sie das Earned Value Management (EVM) kennen, eine Methode zur effektiven Messung der Projektfortschritte. Die Schulung bietet einen Überblick über EVM, Motivation und praktische Anwendung mit Beispielen aus realen Projekten. Sie erfahren, wie Sie ein Projekt planen, strukturieren und budgetieren. Die Konzepte von Control Accounts und verschiedenen Elementen wie Contract Baseline werden erläutert.

Sie lernen Methoden zur Bewertung des Earned Value und die entsprechenden Kennzahlen im Earned Value Management kennen. Die Schulung vermittelt die Fähigkeit, Verbräuche von Subunternehmern, Material und Personal zu bewerten. Reporting und Rollout von EVM werden ebenfalls behandelt.

Diese Schulung richtet sich an Projektmanager, Controller und alle, die ihre Projektcontrolling-Fähigkeiten erweitern möchten, um Projekte erfolgreich zu steuern und Kosten und Zeitpläne effektiv zu verwalten.

Zielgruppe

Projektmanager

Kurs Voraussetzungen

Erfahrung in Projektmanagementmethoden

Lernmethodik

Die Schulung bietet Ihnen eine ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis in einer erstklassigen Lernumgebung. Profitieren Sie vom direkten Austausch mit unseren projekterfahrenen Trainern und anderen Teilnehmern, um Ihren Lernerfolg zu maximieren.

Agenda

Earned Value Management (EVM)

- Überblick EVM
- Motivation

Beispiele zum EVM

- Das Softwareprojekt
- Das Gartenbauprojekt

Planung eines Projekts

- Inhalt und Umfangsplanung
- Projektstrukturplan:
- PSP
- Arbeitspakete
- Klassifizierung

Budgetierung

- Einführung in Control Accounts
- Contract Baseline - Total Allocated Budget
- Negotiated Contract Cost
- Contract Budget Base
- Over Target Baseline
- Authorized Unpriced Work
- Performance Measurement Baseline
- Summary Level Planning Package
- Undistributed Budget

- Management Reserve
- Distributed Budget
- Control Account
- Planning und Working Packages
- Profit
- Control Accounts auf PSP-Ebenen
- Konsolidierung auf höchster Ebene
- Control Account Manager
- Methoden zur Bewertung des Earned Value

Kennzahlen des Earned Value Management

Prognosen

Bewertung des EV (Verbräuche von Subunternehmern)

Bewertung des Material und Personal

EVM-Zeit-Kennzahlen

Reporting

Rollout

Buchungsoptionen

Öffentliche Schulung

Mit Teilnehmern aus verschiedenen Unternehmen vermitteln Ihnen unsere Projekterfahrenen Trainer die angekündigten Schulungsinhalte.

Preis pro Person: 995,00 EUR, Seminarunterlagen zzgl., Verpflegung zzgl.

Inhouse/Firmen Seminar

Individuell für Ihre Bedürfnisse führen wir ein Seminar für Ihr Unternehmen durch. Sie bestimmen die Inhalte, den Zeitpunkt und Dauer des Seminars.

Tagessatz: 1.395,00 EUR, Fahrt- und Hotelkosten zzgl., Seminarunterlagen zzgl.

Einzel Coaching

Individuell für Ihre Bedürfnisse führen wir ein Seminar in Ihren Räumlichkeiten oder unseren Räumlichkeiten durch. Sie bestimmen die Inhalte, den Zeitpunkt und Dauer des Seminars.

Tagessatz: 1.255,50 EUR, Fahrt- und Hotelkosten zzgl., Seminarunterlagen zzgl.

Unverbindliche Seminaranfrage

per FAX an 0911 650083 99

Thema: Projektcontrolling - Earned Value Management

Schulungsdauer: 2 Tage, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Seminartyp

Öffentliche Schulung

Preis pro Person: 995,00 EUR, Seminarunterlagen zzgl.,
Verpflegung zzgl.

Inhouse/Firmen Seminar

Tagessatz: 1.395,00 EUR, Fahrt- und Hotelkosten zzgl.,
Seminarunterlagen zzgl.

Einzel Coaching

Tagessatz: 1.255,50 EUR, Fahrt- und Hotelkosten zzgl.,
Seminarunterlagen zzgl.

Teilnehmeranzahl:

Terminwunsch:

Schulungsstandort:

Ansprechpartner / Kontakt

Vorname:

Nachname:

Firma:

E-Mail:

Telefon:

Persönliche Anmerkungen:

Datum, Unterschrift